

Для руководителя проекта

**Методические  
рекомендации по работе с  
Навигатором  
дополнительного  
образования**

Версия 1.3  
Январь 2018 года

## Рекомендуемый план мероприятий по развертыванию и развитию Навигатора как IT-проекта

Важно последовательное и постепенное развитие. Чтобы шаг за шагом пройти основные стадии начального этапа роста:

1. Техническое развертывание Навигатора. Запуск серверов, их тестирование, устранение возникающих проблем.
2. Создание редколлегии Навигатора, ответственной за информационное наполнение Навигатора: модерацию, подготовку информационных статей, административные вопросы.
3. Формирование службы клиентской поддержки.
4. Обучение административного персонала (сотрудники редакции и службы поддержки).
5. Привлечение организаций дополнительного образования к наполнению каталога Навигатора программами.
6. «Открытие» Навигатора для пользователей (родителей).
7. Постоянное тесное сотрудничество и взаимодействие с организациями дополнительного образования – важно следить за актуальностью размещенной информацией об учебных программах, расписаниях, местах в группах, посещаемости занятий.
8. Проведение мероприятий по популяризации Навигатора, привлечению новых пользователей, повышению имиджевой привлекательности проекта.